

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию и открытию центра образования**  
**естественно-научной и технологической направленностей**  
**«Точка роста» в МБОУ «СОШ №21»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования.	приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение куратора, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию	Май 2023
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 2. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	В течение реализации проекта
3.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения	июнь – август 2023

4.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	июнь – август 2023
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	утверждение дополнительных общеобразовательных программы программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования	июнь – август 2023
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	июнь - август 2023
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	отчет директора школы	август 2023
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №21» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	август 2023
9.	Открытие Центра образования естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Точки роста	01.09.2023
10	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №21»	формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	сентябрь 2023
11	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	в течение реализации проекта
12	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности	достижение индикативных показателей результативности	сентябрь 2023
13	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	курсы повышения квалификации	до 1 июля 2023
14	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» по подвиду дополнительного образования детей и взрослых	лицензия	до августа 2023

